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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössäni perehdytään linjasaneerauksiin asuinkerrostaloissa. Lin-
jasaneeraukset ovat osa korjausrakentamista ja niissä pyritään parantamaan tai 
huoltamaan rakennuksen teknillisiä osia. Linjasaneeraus on taloyhtiön tai kiin-
teistön putki- ja sähköremontti. Monesti linjasaneerauksen yhteydessä suorite-
taan muitakin korjaustoimenpiteitä, kuten kylpyhuone-, keittiö tai pintasaneera-
uksia.  
Suurin osa linjasaneerauksista toteutetaan tällä hetkellä 1960- ja 1970-luvuilla 
rakennettuihin kerrostaloihin. Valtaosa Suomen rakennuskannasta on tehty juuri 
noina aikoina, joten linjasaneerauksille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.  
Opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Teoriaosassa selvitetään lähdekirjalli-
suuteen viitaten, miten teoriassa tuotannonohjaus ja suunnittelu toteutetaan. 
Seuraavassa osassa kerrotaan miten niitä sovellettiin käytäntöön linjasanee-
raustyömailla. Viimeinen osa kuvaa tekijän omaa osaamistasoa sekä mahdolli-
sia kehityskohteita. 
Työ suoritettiin tekijän työnjohdollisten työharjoitteluiden pohjalta. Työharjoittelut 
suoritettiin kahdessa erillisessä linjasaneerauskohteessa, joissa molemmissa 
parannettiin kiinteistöjen tekniikkaa. Linjasaneerausurakoihin kuuluivat uuden 
käyttövesiverkoston rakentaminen, asuntojen kylpyhuoneiden remontointi sekä 
taloyhtiöiden sähköjärjestelmien uusiminen. Myös muita erillisiä työkokonai-
suuksia suoritettiin kohteissa, kuten porraskäytävien maalaus sekä huoneisto-
jen perusparannukset.  
Harjoittelujaksojen aikana toimenkuvaani kuuluivat monipuoliset työnjohdolliset 
tehtävät. Näitä tehtäviä oli muun muassa päivittäinen työsuoritusten valvonta, 
työturvallisuusasioista huolehtiminen, aikataulujen laadinta sekä erilaiset laa-
dunvarmistus toimenpiteet.  
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2 TUOTANNONOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelman tarve 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan sellaisista työtehtävistä, jotka ovat työmaan kan-
nalta keskeisiä. ”Tehtäväsuunnitelman avulla tarkennetaan yleissuunnitelmia ja 
varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset. Tehtäväsuunnitelman avulla myös 
varmistetaan, että hankintasopimuksiin tulevat tuotannon kannalta oleelliset 
ajalliset, taloudelliset ja laadulliset vaatimukset.” (Junnonen 2010, 123.)  
Tehtäväsuunnitelma voidaan laatia työtehtävistä, jotka ovat työmaan kannalta 
taloudellisesti tai ajallisesti kriittisiä. Tehtäväsuunnitelma on myös hyvä laatia 
sellaisista työtehtävistä, jotka vaativat korkeita laatuvaatimuksia tai ovat työnte-
kijöille tuntemattomia. Yleisesti pyritään, että tehtäväsuunnitelma sisältää ajalli-
sesti yhtenäisen ja yhden työryhmän tekemän työkokonaisuuden. Tällaisessa 
tilanteessa työtehtävä on taloudellisesti ja ajallisesti helpommin kontrolloitavis-
sa. (Ratu S–1228, 6.) 
Tehtäväsuunnitelman laatii tehtävästä vastuullinen työnjohtaja. Hän pitää huol-
ta, että tehtävälle asetetut vaatimukset ja tavoitteet saavutetaan. Tehtäväsuun-
nitelma helpottaa kokonaisuuden hallintaa sekä laadunvarmistusta. Tehtävä-
suunnitelman avulla työryhmän kontrollointi, ongelmien ehkäisy ja niihin puut-
tuminen sujuu helpommin. (Junnonen 2010, 125–126.) 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman tavoitteet 
Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on varmistaa tehtävän 
• vaatimusten täyttyminen 
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• kustannustavoitteiden saavuttaminen 
• aikatavoitteiden saavuttaminen  
• riskien ehkäisy (Ratu KL-6019, 17). 
Tehtäväsuunnitelma tulee tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Tällöin 
siitä saadaan tarvittava hyöty, sekä sitä pystytään hyödyntämään muun muassa 
aloituspalaverissa tai aliurakan valmistelussa. (Ratu KL-6019, 17.) 
2.1.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelman lähtötietoja ovat työtehtävää käsittelevät yleiset sekä 
hankekohtaiset asiakirjat. Tehtäväsuunnittelussa tarvittavia yleisiä asiakirjoja 
ovat mm. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset eli RYL sekä mahdolliset Ratu- ja RT-kortit. Hankekohtaisia asiakir-
joja ovat 
• urakkasopimusasiakirjat 
• työselosteet 
• piirustukset 
• yleisaikataulu 
• työmaan laatusuunnitelma. (Ratu S-1228, 7.) 
Tehtäväsuunnitelmaa määriteltäessä täytyy miettiä, miksi tehtäväsuunnitelma 
tehdään juuri siitä tehtävästä ja mitä erityistä kyseiseen tehtävään liittyy. Suun-
nitelmassa on hyvä painottaa tehtävän olennaisimpia asioita, esimerkiksi kiireel-
lisessä tehtävässä aikataulua ja siihen liittyviä riskejä. Hyvä tehtäväsuunnitelma 
sisältää ainakin seuraavat osat: 
• kohdetiedot 
• kustannus- ja aikataulutavoitteet 
• laatuvaatimukset 
• laadunvarmistustoimenpiteet 
• taloudelliset tavoitteet 
• ajalliset tavoitteet 
• riskien tunnistaminen 
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• ongelmiin reagointi 
• työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmat. (Ratu S-1228, 8.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus vaativat hyviä joh-
tajaominaisuuksia. Ajallisen suunnittelun välineiden sekä tekniikoiden hallinta 
mahdollistaa projektin tavoitteiden ja rakennusteknisten vaatimusten saavutta-
misen. (Ratu KL-6021, 5.) 
2.2.1 Suunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelu muodostuu aina peräkkäisistä vaiheista, jotka muotoutuvat 
rakennushankkeen mukaan. Jokainen rakennushanke on uniikki kokonaisuus ja 
sisältää erilaisia vaiheita hankkeesta riippuen. Tällaisia vaiheita voivat olla 
• hankkeen kokonaiskeston tarkistus 
• kohteen jakaminen pienempiin osiin eli lohkoihin 
• tehollisen rakennusajan laskeminen 
• työjärjestyksen suunnittelu. (Junnonen 2010, 19.) 
Rakennushankkeen urakkasopimuksessa rakennuttaja määrittää hankkeelle 
alkamisajan ja valmistuspäivän eli hankkeen kokonaiskeston. Kokonaiskeston 
määrittelyssä käytetään aiempaa kokemusta, ja siitä pyritään saamaan realisti-
nen ja kohtuullinen. Toisinaan tästä joudutaan poikkeamaan, jos rakennuskoh-
de täytyy saada valmiiksi nopeammin. (Junnonen 2010, 19.) 
Rakennusyritys tekee kokonaiskeston mukaan oman tuotanto-ohjelman. Tuo-
tanto-ohjelman avulla rakennusyritys pystyy kontrolloimaan eri työvaiheiden 
kestoja, resurssien tarvetta sekä pysymään vaaditussa aikataulussa. Toisinaan 
rakennushankkeen valmistuspäivä on urakoitsijan kannalta kriittinen, jolloin ura-
koitsija ja rakennuttaja pyrkivät etsimään paremman ratkaisun. Kesken hank-
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keen muuttuvan aikataulun täytyy olla kaikkia osapuolia tyydyttävä niin taloudel-
lisesti kuin laadullisesti. (Junnonen 2010, 19–20.) 
Rakennuskohteen jakaminen pienempii osiin eli lohkoihin helpottaa tuotanto-
suunnittelun onnistumista sekä edesauttaa tehokasta rakentamista. Kun kohde 
jaetaan pieniin osiin, sen kokonaisuuden kontrollointi on helpompaa. Myös loh-
kot voidaan jakaa pienempiin osiin, jolloin puhutaan osakohteista: ”Perusajatuk-
sena lohkojen ja osakohteiden käytössä on päästä aloittamaan seuraava ra-
kennusvaihe aikaisemmin eli kun edellinen rakennusvaihe saadaan kyseisessä 
kohteessa valmiiksi”. (Ratu KL-6021, 71.) Lohkojako voi olla esimerkiksi talo A 
ja talo B, joiden sisällä tehtävät jaetaan osakohteisiin, joita voi olla suojaus, pur-
kuvaihe tai laatoitustyöt.  
Koko rakennusaikaa ei pystytä käyttämään tuotantoon. Jokaisella työmaalla 
syntyy aina eri syistä tuotannon keskeytyksiä, jotka on otettava huomioon aika-
taulua tehdessä. Erilaisia keskeytyksiä voivat olla lomat, arkipyhät, huonot sää-
olot tai sairastumiset. Rakentamisen aikataulua tehdessä käytetään yleisesti 
merkintöjä T3-, TL3- ja T4-aika. T3-merkintää käytetään, kun puhutaan teholli-
sesta ajasta eli kun työ sujuu ilman katkoja ja häiriöitä. Tehollinen aika ei sisällä 
yli tunnin kestäviä taukoja tai häiriöitä. TL3-merkintää käytetään, kun halutaan 
ennakoida mahdolliset häiriöt, esimerkiksi huonot sääolot tai kaluston rikkoutu-
minen. TL3-kertoimet vaihtelevat 1,0–1,30 työtehtävistä riippuen. Kertoimet löy-
tyvät Ratu-korteista työmenekkien yhteydestä. T4-merkintä kuvaa kokonaisai-
kaa (kuva 1), eli se sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, tehollisen työajan, tau-
ot sekä mahdolliset keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään yleisaikataulun se-
kä kustannusarvioiden laadintaan. (Junnonen 2010, 22–23.) 
 
Kuva 1. T4- eli kokonaisajan muodostuminen. (Ratu KL-6021, 63). 
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Työjärjestyksen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Raken-
nushankkeessa tehtävien suoritus riippuu hyvin usein toisista tehtävistä. Esi-
merkiksi työtehtävä B voidaan aloittaa vasta, kun työtehtävä A on saatu valmiik-
si samassa paikassa. Tästä esimerkkinä seinän hiontatyö täytyy tehdä ennen 
seinän maalaustöitä. Työjärjestystä suunnitellessa täytyy ottaa huomioon tehtä-
vien väliset riippuvuudet. (Ratu KL-6021, 81–82.) 
”Riippuvuus on tehtävien välisen järjestyksen määräävä ehdoton tai valittu rajoi-
tus, joka voi johtua mm. tehtävien välisistä suhteista, resursseista tai olosuhteis-
ta” (Ratu KL-6021, 81). 
Työjärjestystä suunnittelua varten tehtävien väliset riippuvuudet voidaan jakaa 
neljään eri ryhmään: 
• looginen riippuvuus 
• olosuhderiippuvuus 
• tekniset riippuvuudet 
• resurssiriippuvuudet (Ratu KL-6021, 81–82). 
2.2.2 Aikataulutyypit 
Rakennushankkeen aikataulu voidaan esittää monin eri tavoin. Tapoja on niin 
monta kuin tekijääkin, eikä varmasti yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole. Työmaan 
ohjauksen kannalta aikataulut kannattaa laatia käyttötarkoituksen mukaan. 
Jana-aikataulu on talonrakennuksen yleisin ja perinteisin aikataulumuoto (kuva 
2). Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 
Jana-aikataulun pystyakselille luetellaan tehtävät ja vaaka-akselille aika. Jana-
aikataulu on selkeä sekä helppolukuinen. Kyseiseen aikataulumuotoon on myös 
totuttu, ja sitä pystyy tulkitsemaan vähemmänkin alaan perehtynyt. Siitä on kui-
tenkin vaikea tulkita tehtävien väliin jäävien työkohteiden määrää sekä tehtävien 
etenemistä paikan ja ajan suhteen. (Junnonen 2010, 13–14.) 
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Kuva 2. Jana-aikataulu. (Ratu KL-6021, 21). 
”Paikka-aikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja paikan suhteen. Työn 
edistyminen on sidottu paikkaan, joka voi olla esimerkiksi yksi osakohde, kerros 
tai huoneisto.” (Ratu KL-6021, 25.) 
Yleisesti paikka-aikakaavioon merkitään kohteen kannalta kiireelliset tai kriittiset 
työvaiheet, jotka ovat koko työkohteen etenemisen kannalta tärkeässä asemas-
sa. Paikka-aikakaavion pystyakselille merkitään paikkoja esimerkiksi portaikko, 
kerrokset tai asunnot (kuva 3). Vaaka-akselilla puolestaan esitetään työaikaa, 
joka voi olla viikkoina tai työpäivinä. Aikatauluun piirretään tehtävien etenemi-
nen paikan ja ajan suhteen. Näistä viivoista voidaan tulkita tehtävien kesto sekä 
niiden suoritusjärjestys. Paikka-aikakaavio on hyvä tuotannon valvonnan ja oh-
jauksen väline, koska siitä saa helposti selville tuotantonopeuden sekä työteh-
tävien suoritusjärjestyksen. Sen avulla voidaan myös ennakoida mahdolliset 
tulevat häiriöt esimerkiksi kriittisten työtehtävien päällekkäisyys. (Junnonen 
2010, 14–15.) 
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Kuva 3. Paikka-aikakaavio. (Ratu KL-6021, 25). 
”Tuotantoaikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän 
suhteessa. Työn etenemistä kuvataan suoritemäärän tai valmiusasteprosenttien 
avulla.” (Ratu KL-6021, 27.) 
Tuotantoaikakaaviossa vaaka-akselilla on toteutusaika ja pystyakselilla valmis-
tuneen tuotannon määrä eli valmiusaste (kuva 4). Valmiusaste kuvataan pro-
sentteina, jolloin 100 % merkitsee, että työtehtävä on kokonaan valmis. Tuotan-
toaikakaavio soveltuu hyvin tehtäväsuunnitelman aikatauluksi, ja se on myös 
hyvä väline aliurakoitsijoiden työtehtävien valvontaan. Poikkeamat työnkestossa 
havaitaan nopeasti, jolloin niihin on helppo reagoida. Poikkeamat työnkestossa 
myös kertovat mahdollisesta tuottavuusongelmasta, mikä johtaa nopeasti kus-
tannusten nousuun. (Junnonen 2010, 16.) 
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Kuva 4. Tuotantokaavio. (Ratu KL-6021, 27). 
2.2.3 Valvonnan periaatteet 
Jotta aikataulujen tekemisestä on hyötyä, on niiden toteutumista valvottava. 
Valvonta tapahtuu työn aikana, ja silloin pyritään selvittämään, poikkeaako tuo-
tannon toteutus suunnitellusta. Valvonnan täytyy olla jatkuvaa, ja sen tehtävänä 
on hankkia tietoa, verrata toteutumaa sekä tehdä mahdollisia päätöksiä havain-
tojen perusteella. (Junnonen 2010, 45.) 
Valvontaa täytyy suorittaa säännöllisesti. Aikataulutilannetta on havainnoitava 
päivittäin ja mahdollisiin ongelmakohtiin on puututtava aikaisessa vaiheessa. 
Tällä tavoin pystytään minimoimaan riskit ja työkohdetta haittaavat tekijät. Kun 
poikkeamia ilmenee, niihin reagoidaan tekemällä uusittuja aikatauluja tai tehtä-
väsuunnitelmia. Lähtökohtana kuitenkin on, että alkuperäiset suunnitelmat teh-
dään niin huolella, ettei niitä kaikkia tarvitse uusia rakennusvaiheen aikana. Uu-
sittuja aikatauluja voidaan myös käyttää yksittäiseen työvaiheeseen, minkä jäl-
keen palaudutaan alkuperäisiin suunnitelmiin. (Junnonen 2010, 45–46.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden työ-
suorituksista samalla tavalla kuin omistaan. Tästä johtuen aliurakkasopimus 
tulee laatia siten, että aliurakoitsijalta vaaditaan samat vastuut kuin pääurakoit-
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sijalta. Tällaisia vastuita ovat esimerkiksi työsuoritusten laatu, aikataulun pitä-
minen sekä tilaajalle luovutettavien dokumenttien tekeminen. (Junnonen 2010, 
110.) 
2.3.1 Sopimus- ja ohjausprosessi 
Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa pääurakoitsijan osalta kol-
meen päävaiheeseen, joita ovat 
• aliurakan valmistelu 
• aliurakkapäätöksen tekeminen 
• aliurakan ohjaus ja valvonta (Junnonen 2010, 100). 
Valmisteluvaiheessa urakoitsija tekee tehtäväsuunnitelman ja muut tarvittavat 
suunnitelmat aliurakkaa varten. Tämän jälkeen aliurakasta laaditaan tarjous-
pyyntö sekä valitaan mahdolliset työn tarjoajat. Aliurakkapäätös tehdään tar-
jousvertailun kautta, jonka jälkeen pidetään urakkaneuvottelut. Kun neuvottelut 
on saatu kaikkien osapuolien kannalta päätöksen, valitaan aliurakoitsija, jonka 
kanssa kirjoitetaan aliurakkasopimus. Sopimuksen teon jälkeen järjestetään 
aloituspalaveri, jossa käydään läpi aliurakan ohjaus- ja valvontavastuut. Aloi-
tuspalaverissa on hyvä käydä läpi esimerkiksi, kuka vastaa työnaikaisesta val-
vonnasta niin laadullisesti kuin ajallisesti sekä mitä dokumentteja aliurakoitsija 
työstä tekee. Aloituspalaverissa käytävät asiat vaihtelevat työn luonteen sekä 
laajuuden mukaan. (Junnonen 2010, 100–101.) 
2.3.2 Sopimusmallit ja vastuu 
Aliurakat ovat aina hankintoja, joihin kuuluu työsuorituksen lisäksi usein myös 
rakennustarvikkeiden hankinta. Suomessa ei ole urakkasopimuksia säätelevää 
lainsäädäntöä, joten sopimuksen tekoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Lainsäädännön mukaan sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta myön-
teisestä vastauksesta. Tarjous ja siihen tullut vastaus ovat aina antajaansa sito-
via. (Junnonen & Kankainen 2004, 8–9.) Toisinaan rakennusalalla tarjoukset ja 
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sopimukset ovat hyvin vapaamuotoisia, koska monesti toimitaan entuudestaan 
tuttujen toimijoiden kanssa. Sopimukset ovat päteviä suullisestikin, mutta riitati-
lanteessa tämä aiheuttaa vaikeuksia. Tästä syystä sopimukset ja tarjoukset olisi 
aina tehtävä myös kirjallisesti. Aliurakka voidaan sopia käyttäen kahta perinteis-
tä ratkaisua: 
• Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeella YSE 1998 sopi-
musta täydentävillä liitteillä 
• RT 80260:n mukainen urakkasopimus kaikkine liitteineen. (Junnonen & Kankai-
nen 2004, 10.) 
Näissä sopimuksissa mukana olevia liitteitä voivat olla työturvallisuusasiakirjat, 
maksuerätaulukko tai urakkaneuvottelupöytäkirja. Liitteet voivat olla myös tekni-
siä asiakirjoja, kuten työselostukset, sopimuspiirustukset tai yleiset laatuvaati-
mukset. Näistä kahdesta lomakkeesta Suomen Rakennusmedia Oy:n lomake 
on hyvin yleinen väline aliurakkasopimusta tehdessä. Sitä voidaan käyttää kai-
kenlaisissa aliurakoissa työn laajuudesta riippumatta. Aliurakkasopimuslomak-
keen keskeiset periaatteet ovat seuraavanlaisia: 
• sitä käytetään yleisenä lomakkeena ja kohteen asiakirjat eritellään liitteinä 
• liiteasiakirjat voivat olla yksilöllisiä ja jokainen yritys voi korostaa tärkeinä pitä-
miään asioita 
• esitäytetyllä aliurakkasopimusmallilla pyritään vähentämään ylimääräistä työtä 
• sopimusmallissa noudatetaan rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). 
(Junnonen 2010, 110–111.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat rakennusalalla erittäin merkittävässä ase-
massa. ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa 
työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympä-
ristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.” 
(Työturvallisuuslaki 738/2002, 2. luvun 8 §) 
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Kirjalliset työturvallisuustoimenpiteet tapahtuvat rakennushankkeen alkuvai-
heessa. Rakennuttaja pitää huolen, että työ voidaan toteuttaa turvallisesti ja 
työntekijöiden terveyttä vahingoittamatta. Työn aikana työ- sekä ympäristötur-
vallisuus otetaan huomioon joka päivä jokaista työsuoritusta suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. (Junnonen 2010, 133.) 
2.4.1 Työturvallisuusvelvoitteet 
Rakennustyömaan turvallisuuden suunnittelu ja hallinta ovat koko hankkeen 
ajan kestäviä toimenpiteitä. Turvallisuussuunnitelma laaditaan, kun saadaan 
selville työn sisältö ja laajuus. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan kaikki yritystä 
ja työkohdetta koskevat asiakirjat niin suunnitelmista kuin sovituista työtavoista. 
Turvallisuussuunnitelman laatiminen on pitkäaikainen projekti, sillä usein laadit-
tuja suunnitelmia joudutaan muuttamaan ja tarkentamaan työn edistyessä. 
(Lehtinen 2015, 108–109.) 
Valtioneuvoston työturvallisuutta koskevassa asetuksessa on tarkkaan määrätty 
turvallisuussuunnitelman sisältö, jonka mukaan ”päätoteuttajan on tehtävä en-
nen rakennustyön alkua kirjallisesti rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma 
sekä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan eri töiden ja työ-
vaiheiden tekeminen sekä ajoitus järjestetään siten, että työt ja työvaiheet voi-
daan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai 
muille työn vaikutuspiirissä oleville”. (Junnonen 2010, 134.)  
Turvallisuusasiakirjojen laadinta, sääntöjen ja ohjeiden laadinta kuuluvat raken-
nuttajan velvollisuuksiin. Turvallisuuden seuranta ja mahdolliset tarkastukset, 
kuten viikkotarkastukset, koskevat myös rakennuttajaa. (Lehtinen 2015, 108.) 
Rakennuttaja nimeää jokaiseen hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin. Tur-
vallisuuskoordinaattorilla täytyy olla riittävä pätevyys, toimivaltuudet sekä edelly-
tykset huolehtia kyseisen hankkeen työturvallisuudesta. Rakennuttaja myös 
valvoo, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii ja suorittaa hänelle kuuluvat teh-
tävät. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työturvallisuus suunnittelussa mukana 
oleminen sekä viikoittainen raportointi. (Junnonen 2010, 133.) 
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Valtioneuvoston asetuksen mukaan työmaalla suoritetaan vähintään kerran vii-
kossa kunnossapitotarkastus, jolloin tarkastetaan työmaan turvallisuuteen liitty-
vät asiat. Tarkastuksessa käydään läpi koko työmaa, ja erityisesti painotetaan 
turvallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin, kuten kohteen yleiseen siisteyteen, 
putoamissuojaukseen sekä valaistukseen. (Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta 205/2009, 4. luvun 16§) 
Työkohteesta riippumatta pääurakoitsijan työturvallisuusvelvollisuuksiin kuulu-
vat seuraavat asiat: 
• Jokaiselle työnantajalle ja työntekijälle on annettava työturvallisuuteen liittyvät 
ohjeet. Myös tarpeelliset tiedot työn vaaroista, ensiavusta sekä palontorjunnas-
ta on kerrottava kaikille osapuolille. 
• Yllä esitettyihin kohtiin nimetään vastuuhenkilöt. 
• Urakoitsijoiden toiminta on sovitettava yhteen. 
• Työmaalla liikkuminen ja liikenne on järjestettävä turvalliseksi. 
• Yleinen turvallisuus ja terveellisyys. (Ratu KL-6012, 6.) 
Työnantaja ja työntekijä pyrkivät aina parantamaan työpaikan työturvallisuutta 
asianmukaiselle yhteistyöllä. Työntekijällä on oikeus ehdottaa parannuksia työ-
turvallisuuteen sekä huomauttaa mahdollisista puutteista. Työntekijän työturval-
lisuusvelvollisuuksiin kuuluvat seuraavat asiat: 
• noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä 
• noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta 
• huolehtia omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta 
• pitää huolta yleisestä järjestyksestä sekä siisteydestä 
• puuttua ja poistaa havaitsemansa vaarat ja puutteet 
• käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia ja muita tarvittavia varusteita 
• käyttää oikein laitteita ja koneita sekä niissä olevia suoja- ja turvallisuuslaitteita 
• käyttää asianmukaista huomiovaatetusta 
• välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. (Ratu KL-6012, 33.) 
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2.4.2 Työmaan jätehuolto ja sen suunnittelu 
Kaikessa jätehuoltotoiminnassa on noudatettava etusijajärjestystä. Lähtökohtai-
sesti pyritään vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos ja kun jätettä 
syntyy, on jätteen haltijan pyrittävä uudelleenkäyttämään tai kierrätettävä se. 
Jos kierrätys ei ole mahdollista, on haltijan hyödynnettävä jäte muulla tavoin 
esimerkiksi energiantuotannossa. Jos tämäkään ei ole mahdollista, on jäte lop-
pukäsiteltävä jätelaitoksella. (Jätelaki 646/2011, 2. luvun 8§) Valtioneuvoston 
päätöksen mukaan rakennusjätteiden haltijan on huolehdittava siitä, että jäte 
hyödynnetään, jos sitä syntyy yli viisi tonnia. Jätteen hyödyntäminen järjeste-
tään vain, jos se on teknisesti mahdollista eikä se aiheuta kohtuuttomia lisäkus-
tannuksia. Hyödynnettävät jätteet ja lajiteltavat jätteet kerätään työmaalla aina 
erillisiin astioihin. Hyödynnettäviä jätteitä ovat esimerkiksi kyllästämätön puu 
sekä tiilet. (Valtioneuvoston asetus rakennusjätteistä 295/1997, 1. luvun 5§) 
Kirjallisen jätehuoltosuunnitelman tekeminen ja siihen liittyvä työmaan alue-
suunnitelman tekeminen on suositeltavaa. Jätehuollosta vastaava urakoitsija 
tekee kunkin jätelajin kuljetuksesta ja käsittelystä sopimuksen kuljetusyrityksen 
kanssa. Jos kuljetusyritys on sama kuin jätteen vastaanottava yritys, vastuu 
jätteistä siirtyy käsittelijälle, kun jätekuljetus lähtee työmaalta. Jätteen haltija 
vastaa aina siitä, että jätteet kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 
(Ratu TT-13.8, 3.) 
Jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä kuljetus- ja/tai lajitteluyrityksen kanssa sovi-
taan 
• kerättävät jätelajit 
• kuljetus- ja nostoreitit 
• keräilyvälineet ja niiden sijoittaminen työmaalle 
• merkinnät ja opasteet 
• jätteiden noutorytmi (aikataulutettu tai pyydettäessä) 
• toimitus- ja käsittelypaikat 
• siirtoasiakirjakäytännöt ja raportoinnin toteutus (Ratu TT-13.8, 8). 
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Jätehuoltosuunnitelman avulla pyritään ensisijaisesti siihen, että rakennusainei-
ta käytetään säästeliäästi ja asianmukaisesti, rakennusjätettä syntyisi mahdolli-
simman vähän sekä syntyvistä jätteistä ei ole haittaa tai vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 295/1997, 
1 luvun 3§) 
2.5 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen avulla pidetään huolta, että rakennuttajan määräämät laa-
dulliset vaatimukset saavutetaan. Vaatimukset koskevat yleisesti valmiin raken-
nuksen materiaaleja, työmaalla noudatettavia toimintatapoja sekä työn lopputu-
losta. Toisaalta laadunvarmistuksen avulla urakoitsija huolehtii omalta osaltaan 
työmaan taloudellisesta puolesta sekä asiakastyytyväisyydestä. (Junnonen 
2010, 55.) Laadunvarmistus alkaa aina suunnittelulla ja päättyy rakennuksen 
käyttöönottoon. Erilaisia laadunvarmistus tehtäviä ovat esimerkiksi 
• toimenpiteiden selvittäminen 
• laaduntarkastusten suorittaminen 
• virheiden huomiointi ja syiden selvittäminen 
• dokumenttien kerääminen ja niiden hyödyntäminen. (Kankainen & Junnonen 
2001, 36.) 
2.5.1 Laatujohtaminen 
Laatujohtamisen voidaan sanoa perustuvan ajatukseen, että laatu on yritykselle 
ilmaista, mutta virheiden korjaaminen maksaa. Lisäksi perusajatuksena voidaan 
pitää, että laadukkaan tuotteen myyminen, tässä tapauksessa rakennuspalve-
lun, on tärkeä tekijä menestyvälle yritykselle. ”Laatujohtamisen ensisijainen ta-
voite on parantaa johtamisen laatua, ei niinkään laadun johtamista. Se on pi-
kemmin ajattelutapa tai filosofia kuin erillinen ohjelma.” (Kankainen & Junnonen 
2001, 10.)  
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Laadun kehittäminen ja etenkin siinä pysyminen on pitkäaikainen prosessi. Se 
vaatii kaikkien organisaatiossa mukana olevien sitoutumisen, sekä sillä pitää 
tähdätä pitkäaikaiseen menestykseen. Laadun kehitys voi onnistua hetkellisesti 
lyhyellä aikavälillä, mutta tällöin se rasittaa organisaatiota niin taloudellisesti 
kuin henkisesti. Laadun parantaminen lyhyessä ajassa aiheuttaa yritykselle 
enemmän haittaa kuin hyötyä. (Ratu KI-6025, 7.) 
Laatujohtamisen avulla koko organisaatio tiedostaa tavoitellun tason sekä osaa 
toimia sen mukaan. Kun koko organisaatiolle saadaan iskostettua ajatus, että 
laatu on yrityksen olennainen, jopa merkittävin tekijä, niin kaikki osaavat valita 
oikeat menettelytekniikat sekä toimia niiden mukaan. Tämän avulla päästään 
parhaiten asiakasta miellyttävään lopputulokseen. (Kankainen & Junnonen 
2001, 11–12.) 
Laatujohtamisessa korostuvat esimerkiksi seuraavat asiat: 
• laatu on organisaation tärkein menestystekijä, jolla päästään pitkällä tähtäimellä 
hyvään taloudelliseen tulokseen 
• asiakkaan tarpeet selvitetään, ja ne pyritään ottamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla huomioon 
• jokaisen työpanos on tärkeä, laatu syntyy tekemällä asiat kerralla oikein 
• laadulle on asetettava tavoitteet, jotka on kerrottava tekijöille ja joita työnjohdon 
on valvottava 
• laatua on kehitettävä jatkuvasti, ei saa tyytyä vanhoihin käytäntöihin (Kankainen 
& Junnonen 2001, 12–13). 
2.5.2 Laadunvarmistuksen tavoitteet ja keinot 
Laadunvarmistuksen tavoitteet ovat hyvin selkeät, mutta haastavat saavuttaa. 
”Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, että hankkeen laatuvaa-
timukset ja muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti niin 
rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijan, aliurakoitsijan kuin työntekijöiden 
välillä” (Junnonen 2010, 57). Toisaalta tavoitteisiin kuuluu myös, että vää-
22 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roope Levänen 
rinymmärrykset, virheet ja puuttuvista tiedoista johtuvat ongelmat saadaan vä-
hentymään.  
Urakan alku- ja valmisteluvaiheessa laatuun voidaan vaikuttaa päätöksillä ja 
valinnoilla. Esimerkiksi urakoitsijan valinta vaikuttaa suoraan rakentamisen laa-
tuun. Rakentamisvaiheessa valinnat rakennusvaiheiden dokumentoinnista sekä 
muutoksista tiedottaminen vaikuttaa työn lopputulokseen. Myös rakentamisvir-
heisiin reagointi näkyy tuotteen valmistuessa. Viimeistelyvaiheessa palautteen 
vastaanotto sekä siitä kehittyminen parantaa kokonaisprosessia sekä laatua. 
Selkeitä laadunvarmistus toimia ovat muun muassa 
• toimintakokeet ja säädöt 
• luovutusvalmiuden toteaminen 
• väliraportointi 
• työnaikainen valvonta 
• käyttö- ja huolto-ohjeiden viimeistely 
• luovutusaineiston kokoaminen. (Ratu KL-6025, 13–14.) 
Työmaan laatusuunnitelman tärkein tehtävä on toimia rakennushankkeen laatu-
johtamisen työvälineenä. Toisena tavoitteena on varmistaa laatuvaatimusten 
täyttyminen. Laatusuunnitelmaan kuvataan ne menetelmät ja tavat, joita nouda-
tetaan kohteen rakentamiseen liittyvissä toiminnoissa. Niitä voivat olla toiminnot 
liittyen kustannusten hallintaan, laadunvarmistukseen, dokumentointiin ja asia-
kaspalveluun. Sisältöön vaikuttaa yrityksessä olevat käytännöt ja tavat. Yleisesti 
laatusuunnitelmassa otetaan kantaa esimerkiksi seuraaviin asioihin: 
• kohteen yleistiedot 
• potentiaalisten ongelmien analyysi 
• suunnitelmien hallinta (sisältäen lisä- ja muutostyöt) 
• aikatauluhallinta 
• kustannushallinta 
• turvallisuus ja ympäristö 
• laadunvarmistusmenettelyt 
• luovutusvaihe. (Junnonen 2010, 59–60.) 
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Lyhyesti voidaan todeta, että laatujohtamisella sekä laadunvarmistustoimilla 
pyritään siihen, että työ pystytään luovuttamaan tilaajalle virheettömänä (Ratu 
KL-6025, 13). 
2.6 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
Hankinnat muodostavat suuren osan työmaan kokonaiskustannuksista. Siitä 
johtuen hankintojen suunnittelu ja hallinta on tärkeä osa työmaan johtamista, 
jotta työmaa onnistuu taloudellisesti sekä ajallisesti. Hyvällä hankintojen hallin-
nalla varmistetaan, että tarvittavat materiaali-, työ- tai palvelupanokset ovat käy-
tettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Junnonen 2010, 85.) 
”Logistiikka on materiaalien ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa” (Junnonen & 
Kankainen 2001, 31). Logistiikan suunnittelu onnistuu parhaiten logistiikka-
suunnitelmalla. Se voi olla kokonaan itsenäinen suunnitelma tai sen voi yhdis-
tää esimerkiksi työmaan paikka-aikakaavioon. Suunnitelmassa pyritään esittä-
mään yksinkertaisella tavalla valitut toimintatavat sekä tarvittavat resurssit ma-
teriaalien siirtoihin ja hallintaan. Hyvällä logistiikan suunnittelulla ja hallinnalla 
työmaan kustannukset saadaan pysymään kurissa sekä erillisten työkokonai-
suuksien hallinta on helpompaa. (Junnonen & Kankainen 2001, 31–32.) 
2.6.1 Hankintojen suunnittelu 
Hankintojen suunnittelu on tärkeä osa työmaan tuotannonohjausta. Hyvällä 
suunnittelulla työmaan taloudelliset tavoitteet saavutetaan paremmin ja työko-
konaisuudet etenevät aikataulussa. Hankintojen suunnittelua ei voi tehdä kerral-
la valmiiksi riittävällä tarkkuudella. Tästä syystä se on hyvä jaksaa osiin, mikä 
helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Suunnittelun voi jakaa kolmeen päävaihee-
seen:  
• tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 
• toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 
• yksittäisen hankinnan suunnittelu. (Junnonen & Kankainen 2001, 21.) 
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Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin, 
hankkeen tuotantoratkaisuun sekä yrityksen hankintatapoihin ja käytäntöihin. 
Voidaan todeta, että tarjousvaiheessa suunnitellaan sellaisia hankintoja, jotka 
ovat työkokonaisuuden kannalta kriittisiä, taloudellisesti tai ajallisesti. Tarjous-
vaiheessa käydään tarjouspyyntöasiakirjat läpi, joista selviää työkokonaisuuden 
laajuus ja tavat, joilla se toteutetaan. Tämän jälkeen suunnitellaan ennakkotar-
jouksia ja etsitään vaihtoehtoja tärkeiden työvaiheiden toteutukseen. Ennakko-
tarjoukset voidaan pyytää esimerkiksi hankkeen talotekniikkatöistä tai maalaus-
urakasta. Hyvin usein ennakkotarjousten yhteydessä toimittajat ehdottavat pa-
rannusehdotuksia tai materiaalimuutoksia, jotka sopivat paremmin heidän tuo-
tantoonsa. Mahdolliset muutosehdotukset on esitettävä rakennuttajalle, jos ne 
parantavat tai halventavat tuotantoratkaisua. (Junnonen 2010, 88–89.) 
Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun on tuettava koko työkokonaisuutta, 
joten suunnittelu on laadittava aikataulujen ja työtehtävien mukaisesti. Yleisai-
kataulu, tavoitebudjetti sekä hankkeen laatusuunnitelmat antavat lähtötiedot 
toteutusvaiheen hankinnoille. Hankintasuunnitelma pyritään laatimaan heti työ-
maan alussa yleisaikataulun valmistuttua. Hankintasuunnitelmalla muodoste-
taan hankintaluettelo, eli mitä työkokonaisuuksia kohde sisältää sekä mitä han-
kintoja niihin vaaditaan. Hankintaluetteloilla pyritään siihen, että löydetään par-
haimmat ratkaisut jokaista työkokonaisuutta kohden. Hyvällä ennakkosuunnitte-
lulla myös vältetään riskejä sisältävät kiirehankinnat. Hankintasuunnitelmalla 
pyritään ajoittamaan hankinnat niin, että yleisaikataulun mukaiset työtehtävät 
pystytään suorittamaan ajallaan. Hankintasuunnitelmaa myös päivitetään hank-
keen edetessä. Sinne voidaan tehdä lisäyksiä esimerkiksi lisätöistä johtuen. 
Myös kohteen aikana tapahtuviin hankintavirheisiin on reagoitava, ja hankinta-
suunnitelmaa on muutettava tarkemmaksi mahdollisuuksien mukaan. (Junno-
nen & Kankainen 2001, 25–26.) 
Myös yksittäinen hankinta on hyvä suunnitella yksityiskohtaisesti ennen hankin-
taa. Hankkeissa tulee aina eteen tilanteita, joissa joudutaan tekemään kiireelli-
sesti ja yllättäen yksittäisiä hankintoja. Erilaisia yksittäisiä hankintoja voi olla 
esimerkiksi aliurakat, materiaalihankinnat tai pienet lisäykset aikaisempiin tila-
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uksiin. Tällaiset yksittäiset hankinnat on kuitenkin hyvä jakaa kolmeen päävai-
heeseen: hankinnan valmisteluun, hankintapäätökseen sekä hankinnan ohjauk-
seen ja valvontaan. Valmisteluvaiheessa käydään läpi tehtäväsuunnitelma ja 
määritellään hankinnan sisältö. Tämän jälkeen kootaan tarjouspyyntö ja valitaan 
tarjoajat. Hankintapäätöksen teossa käsitellään saadut tarjoukset, minkä jäl-
keen neuvotellaan sekä tehdään sopimus. Sopimuksen syntymisen jälkeen 
hankinta toteutetaan, ja esimerkiksi aliurakkakaupassa sovitaan työsisällön oh-
jauksesta ja valvonnasta. (Junnonen 2010, 100–101.) 
2.6.2 Logistiikan suunnittelu 
Logistiikkasuunnitelmassa esitetään yhteenveto valituista toimintatavoista sekä 
tarvittavista resursseista toimitusketjun eri vaiheissa. Suunnitelmaan on sisälly-
tettävä niitä työvaiheita, jotka vaativat fyysistä käsittelyä, kuten kuljetusta, siirto-
ja tai varastointia. Suunnitelma voidaan jakaa useaan osaan työkohteesta riip-
puen, mutta yleisin tapa on jakaa se kahteen osaan, runko- ja sisävaiheisiin. 
Runkovaiheessa käsitellään raskaita kuormia sekä sellaisia, jotka voidaan va-
rastoida pitkäaikaisesti työmaalle. Sisävaiheessa keskitytään helposti särkyviin 
sekä vaikeasti varastoitaviin materiaaleihin. Kyseisten materiaalien toimitus 
suunnitellaan siten, ettei tarvita erillistä välivarastointia vaan materiaalit pääs-
tään asentamaan heti paikoilleen. (Junnonen & Kankainen 2001, 31–32.) 
Materiaalien toimitus työmaalle voidaan toteuttaa useilla eri vaihtoehdoilla. Ylei-
sin tapa on kuljettaa materiaalit erissä kuljetusvälineellä työmaalle ja varastoida 
ne siellä ennen asennusta. Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi logistiikkakeskuk-
sen käyttö tai erilaiset yhteiskuljetukset. Toimitustavoissa täytyy pyrkiä välttä-
mään pieniä toimituseriä, sillä ne nostavat kustannuksia. Valitun toimitustavan 
mukaan järjestellään työmaan varastojen sijainnit sekä mahdolliset nostoväli-
neet. (Junnonen 2010, 97.) 
Hyvässä logistiikkasuunnitelmassa esitetään työkohteen tärkeimmät logistiset 
ratkaisut, esimerkiksi 
• toimitustapa 
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• työmaan tulo- ja lähtölogistiikka 
• työmaan nosto- ja varastointitavat 
• jätteiden ja purkutavaroiden hallinta (Junnonen & Kankainen 2001, 31). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Toimimillani työmailla tehtäväsuunnitelmat oli jo laadittu hyvissä ajoin ennen 
urakan alkua. Tästä syystä en päässyt toteuttamaan täydellistä tehtäväsuunni-
telmaa. Suunnitelmat oli laatinut vastaava työnjohtaja, ja yleensä suunnitelmat 
koskivat purkutöitä. Linjasaneeraus- ja korjausurakoissa purkutyöt ovat erittäin 
kriittisessä asemassa, sillä ne tahdistavat kaikkia seuraavia työvaiheita. Purku-
työt toteutettiin aliurakkana, joten vastaava mestari kävi tehtäväsuunnitelmat 
läpi aliurakoitsijan työnjohdon kanssa, minkä jälkeen työ selostettiin työntekijöil-
le. Aliurakoitsijat olivat kokeneita toimijoita, joten tärkeimmäksi asiaksi nousivat 
työn urakkarajat sekä työnaikainen suojaus. Suoritimme jokapäiväistä valvontaa 
ja pidimme huolta, että aliurakoitsijat noudattivat toteutettuja suunnitelmia.  
Tehtäväsuunnitelma laadittiin myös muista laajoista aliurakoista, kuten porras-
käytävien maalauksesta. Tähän suunnitelman laadintaan osallistuin tekemällä 
maalausurakan potentiaalisten ongelmien analyysin sekä tehtäväsuunnitelmaan 
liitetyn työturvallisuusosion. (Liite 1.) Lähtötiedot tehtäväsuunnitelmaan selvitin 
työmaan yleisistä asiakirjoista, kuten pohjakuvista ja rakennusselosteesta. Teh-
täväsuunnitelma käytiin läpi työn aloituspalaverissa, ja se todettiin kaikkia osa-
puolia tyydyttäväksi. Tehtäväsuunnitelman sisältö, erityisesti työturvallisuus ja 
laatuvaatimukset, selostettiin työntekijöille, jotka noudattivat niitä erittäin tunnol-
lisesti.  
Yleisesti ottaen voi todeta, että tehtäväsuunnitelmia laadittiin hyvin vähän lin-
jasaneerauskohteissa. Työkohteissa suoritetut työtehtävät noudattivat melko 
samaa kaavaa asuntolinjasta toiseen, joten työtavat, työturvallisuusohjeet sekä 
laatukriteerit kerrottiin suullisesti työnsuorittajalle. Kokenut vastaava mestari 
osasi hyvin ottaa huomioon, jos työnsuorittaja oli hieman kokematon. Tällöin 
asiat käytiin useaan otteeseen läpi ja varmistettiin, että työsuoritus on tehty sel-
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väksi kaikille osapuolille. Toteutetut tehtäväsuunnitelmat selkeyttivät työn koko-
naiskuvaa. Erityisesti aliurakoitsijapalavereissa esille nostetut suunnitelmat hel-
pottivat kokonaisuuden hallintaa.  
Mielestäni tehtäväsuunnitelmia olisi voinut toteuttaa enemmänkin. Muuttaisin 
hieman käytäntöä ja tekisin suunnitelmista tiiviimpiä ja sisällöltään tarkempia. 
Usein suunnitelmat kasvoivat monisivuisiksi, minkä seurauksena suunnitelmia 
ei esitelty itse työnsuorittajalle. Jos suunnitelmat olisivat kompaktimmassa pa-
ketissa, niin työnsuorittajatkin jaksaisivat perehtyä niihin. Toinen vaihtoehto oli-
si, että toteutetusta laajasta tehtäväsuunnitelmasta tehtäisiin tiivistelmä työn-
suorittajalle, joka saisi työkokonaisuudesta hyvän yleiskäsityksen.  
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Heti harjoittelun alkaessa pääsin osalliseksi aikataulujen tekoon. Ensimmäisinä 
päivinä suunnittelimme yleisaikataulun työmaalle (Liite 2). Yleisaikatauluun oli 
määritelty asuntolinjoille selkeät aloitus- ja päättymispäivät, joista tiedotettiin 
asukkaita. Yleisesti linjasaneerauksissa huoneistoista tulee lähes asumiskelvot-
tomia ja asukkaat muuttavat urakan ajaksi muualle. Tästä syystä on erityisen 
tärkeää, että pysytään asukkaan kanssa sovitussa aikataulussa. Mahdollisista 
aikataulumuutoksista pyrittiin tiedottamaan asukkaita mahdollisimman pian.  
Meille urakoitsijana tärkeämmäksi aikatauluksi nousivat viikkoaikataulut. Py-
rimme vastaavan mestarin kanssa aina perjantaisin suunnittelemaan seuraavat 
kolme viikkoa eteenpäin. Näitä viikkoaikatauluja muokkasimme töiden edistyes-
sä. Viikkosuunnitelmissa aina ensimmäinen viikko oli kaikkein tarkin, kun taas 
viimeinen viikko epätarkin. Työmenekit tarkistettiin Ratu-kortistosta sekä vas-
taavan mestarin kokemuksen kautta. Alkuun käytin myös paljon muuta aineis-
toa (kuva 5), joista esimerkiksi selvitin itselleni linjasaneerauksen tärkeimpiä 
työvaiheita sekä muutenkin linjasaneerauksen etenemistä.  
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Kuva 5. Esimerkki linjasaneerauksen työjärjestyksestä ja kestosta. (Ratu G-
0295, 7). 
Työmaan valvonta suoritettiin päivittäisillä työmaakierroksilla. Työmaakierroksil-
la selvitettiin työmaan tilanne sekä seuraavaksi suoritettavat työvaiheet. Näiden 
kierroksien ja katselmuksien jälkeen pidimme vastaavan mestarin kanssa päivit-
täisiä keskusteluja työmaan yleistilanteesta. Tämän avulla pystyimme kohdis-
tamaan resurssit oikein sekä tekemään tarvittavat tilaukset ajoissa. Vastaavalla 
mestarilla oli paljon kokemusta linjasaneerauksista, joten hän osasi reagoida 
mahdollisiin työmaan muutoksiin oikeilla menetelmillä. Vastaavan mestarin malli 
sekä useat keskustelut kokeneiden työntekijöiden kanssa auttoivat hallitsemaan 
isoja kokonaisuuksia sekä puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakointi on hyvin yleistä linjasaneeraustyömailla. Aliurakoinnin avulla pyri-
tään siihen, että jokaisen työvaiheen suorittaa sen alan ammattilainen. Yrityk-
sen työpäällikkö oli kilpailuttanut tarjousvaiheessa useita yrityksiä lähettämällä 
heille tarjouspyynnöt. Lopullinen aliurakoitsijan valinta perustui suurelta osin 
hintaan sekä aikaisempiin työkokemuksiin. Kaikki isot aliurakkasopimukset oli 
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laadittu hyvissä ajoin ennen työmaan alkua. Aliurakoituja työkokonaisuuksia oli 
esimerkiksi purku-, laatoitus- ja LVIS-työt. Pienemmät aliurakkatarjoukset to-
teutti vastaava työnjohtaja. Tällaisia työkokonaisuuksia oli esimerkiksi porras-
käytävien maalaustyöt sekä asbestityöt.  
Aliurakkasopimukset toteutettiin käyttämällä Suomen Rakennusmedia Oy:n ali-
urakkasopimuslomaketta. Sopimuksiin kirjattiin tarkasti muun muassa aliura-
koitsijan aikataululliset velvollisuudet, suoritusvelvollisuudet, urakkahinta sekä 
sopimusasiakirjat.  
Suurin osa aliurakkasopimuksista oli laadittu ennen kuin aloitin työt kohteessa. 
Työskentely aliurakoitsijoiden kanssa oli kuitenkin päivittäistä, ja siihen liittyi 
valvontaa sekä ohjausta. Aliurakoitsijoiden omilla työnjohtajilla oli työnjohtovas-
tuu, mutta jokapäiväinen valvonta jäi kuitenkin pääurakoitsijalle. Aliurakoitsijoi-
den kanssa pidetyt palaverit (Liite 3) helpottivat molempia osapuolia kokonai-
suuden hallinnassa sekä mahdollisten puutteiden havainnoinnissa.  
Lähes kaikki aliurakoitsijat olivat yritykselle jo entuudestaan tuttuja toimijoita. 
Tästä johtuen yritysten välillä oli selkeä kunnioitus ja luottamus toista kohtaan. 
Kaikilla yrityksillä oli sama päämäärä, eli toteuttaa urakka kaikkia osapuolia tyy-
dyttävästi.  
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Linjasaneeraustyömailla noudatetaan voimassa olevaa valtioneuvoston asetta-
maa työturvallisuuslakia. Vastaava mestari oli laatinut työturvallisuussuunnitel-
man ennen töiden aloitusta. Suunnitelma pitää sisällään työmaalla huomioitavat 
työturvallisuusasiat sekä mahdolliset erityispiirteet. Linjasaneeraustyömaiden 
erityispiirteitä ovat muun muassa kaivanto- sekä purkutyöt, jotka vaativat erityis-
tä huomiota. Toimimissani kohteissa valmistuneet asunnot luovutettiin heti 
asukkaille, joten jo urakan aikana osa asukkaista palasi takaisin. Tästä johtuen 
on erityisen tärkeää pitää huolta yleisestä siisteydestä sekä tehdä selväksi kai-
kille, että työmaalla liikkuu myös muitakin kuin työmaan väkeä. Takaisin muut-
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taneet asukkaat pitää osata ottaa huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnas-
sa, esimerkiksi mahdollisten vesi- tai sähkökatkojen aikana.  
Jokaisella työmaalla työntekijöiden joukosta valittiin työturvallisuusvaltuutettu. 
Hänen tehtävänään oli osallistua työnjohdon kanssa työmaan viikkotarkastuk-
siin. Pyrimme, että viikkotarkastus pidetään työviikon päätteeksi joko torstai- tai 
perjantaiaamuna. Viikkotarkastus suoritettiin katselmoimalla koko työmaa ja 
tekemällä havaintoja mahdollisista puutteista ja virheistä. Katselmuksen aikana 
käytimme kaavaketta (Liite 4), johon merkattiin puutteet sekä henkilö, jonka 
vastuulla oli korjaus kyseisistä puutteista. Yleisimmät puutteet kohdistuivat työn-
tekijöiden omiin henkilökohtaisin turvavarusteisiin, ja erityisesti kypärän käyttö 
tuotti monille hankaluuksia.  
Vastuulleni jäi huolehtia työmaalle saapuvien työntekijöiden perehdytyksestä. 
Nykyinen lainsäädäntö vaatii, että kaikki työmaalla työskentelevät kirjataan hen-
kilötietoja ja veronumeroja myöten urakoitsijan järjestelmään. Perehdytyksessä 
tarkastin työntekijän veronumeron sekä voimassa olevat työturvallisuus- ja tuli-
työkortin. Työntekijältä tarkastettiin myös henkilökohtainen suojavarustus sekä 
omat henkilökohtaiset työvälineet. Näiden tarkastusten jälkeen esittelin työnteki-
jälle sosiaalitilat, varastointialueet, alkusammutus- ja ensiapuvälineet sekä ylei-
sesti työmaa-alueen. Tiedot kirjattiin erilliseen perehdytyslomakkeeseen (Liite 
5). Linjasaneerauskohteissa painotimme sitä, että työmaalla kulkee talon asuk-
kaita sekä yleiseen siisteyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.  
Yleiseen siisteyteen panostettiin sijoittamalla jokaiseen asuinkerrokseen ros-
kasäiliö sekä harja ja rikkalapio. Toisessa kohteessa pystyimme asentamaan 
keskuspölyimurin, joka sijoitettiin porraskäytävän pohjakerrokseen. Sieltä ra-
kennettiin imuputkisto jokaiseen kerrokseen, jolloin keskuspölyimuri oli helposti 
kaikkien ulottuvilla. 
Työmaan piha-alueelle sijoitettiin jätelavat. Linjasaneerauskohteissa jätettä tu-
lee erityisesti purkuvaiheessa. Urakkakohteissamme piha-alueelle sijoitettiin 
jätelavat palavalle sekä kivijätteelle. Kierrätettävät jätteet (kupari ja valurauta) 
kerättiin erillisille lavoille, joista ne kuljetettiin kierrätyskeskukseen. Jätelavat 
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tyhjennettiin noin kerran viikossa. Jätekuljetusyrityksen kanssa ei sovittu erityis-
tä ajankohtaa tyhjennystä varten, vaan tyhjennysajankohta sovittiin puhelimitse. 
Täten pystyimme reagoimaan helposti, jos havaitsimme, että jätelavat täyttyvät 
ennakoitua nopeammin.  
3.5 Laadunvarmistus 
Tavoitteenamme oli aina palvella asukasta mahdollisimman hyvin sekä täyttää 
hänen toiveensa. Asunnon luovuttaminen virheettömässä kunnossa palveli kai-
kista parhaiten niin urakoitsijaa kuin tilaajaakin. Laadukas työ sekä ystävällinen 
asiakaspalvelu olivat yrityksen pääperiaatteita. 
Linjasaneerauskohteessa laadunvarmistus on jatkuvaa työtä. Eri työvaiheita 
valvotaan päivittäin, ja mahdollisiin virheisiin tai puutteisiin on tartuttava välittö-
mästi. Myös erilaiset kirjaukset työvaiheista auttavat tulevaisuudessa, kun halu-
taan selvittää, miten ja miksi tietty työvaihe on toteutettu. Varmasti yksi tärkeim-
piä mittauksia oli märkätilojen vedeneristyksen paksuuden mittaus. Eristyksen 
paksuus mitattiin niin lattiasta kuin seinästäkin, ja tulokset kirjattiin laadunvar-
mistuskorttiin (Liite 6). Ennen kuin asunto luovutettiin asukkaalle, pyrimme te-
kemään viikkoa aikaisemmin asunnon itselleluovutuksen. Tällöin kiersimme 
vastaavan mestarin kanssa lähes valmiin asunnon ja teimme havaintoja mah-
dollisista puutteista. Puutteista kirjattiin dokumentti, johon merkittiin puute, koh-
de, korjaustoimenpide sekä vastuuhenkilö. Itselleluovutuksesta huolimatta toi-
mitimme asuntoihin palautekyselyt, joihin asukkaat saivat kirjata havaitsemiaan 
puutteita. Palautekyselyt pyydettiin palauttamaan kahden viikon sisällä, minkä 
jälkeen sovimme erikseen asukkaan kanssa mahdollisen korjaustavan sekä 
aikataulun. Tällä tavoin työ pystyttiin toteuttamaan laadukkaasti sekä varmis-
timme asukkaiden tyytyväisyyden. 
Toinen tärkeä kirjaus, jota linjasaneerauksissa käytetään, on työmaapäiväkirja. 
Työmaan valvojan kanssa oli sovittu, että päiväkirjaa täytetään viikon tarkkuu-
della. Päiväkirjaan kirjattiin työmaan tiedot työvaiheista, työntekijöistä sekä 
mahdolliset uudet suunnitelmat tai muutokset työn sisällössä.  
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3.6 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
Toimimissani kohteissa ei tehty erillistä hankintasuunnitelmaa. Vastaava mesta-
ri osasi hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan tavaroiden tilauksessa. Hankin-
tasuunnitelman olisi voinut liittää yleisaikataulun kanssa yhteen, mutta tarvetta 
tälle ei ollut. Yrityksen laaja tilausverkosto ja yhteistyökumppanit takasivat sen, 
että tavaratilausten kilpailutusta ei tarvinnut suorittaa. Tilaukset suoritettiin pu-
helimitse tai sähköpostitse, ja toimitustapana käytettiin liikkeiden tilauspalvelua. 
Pienemmät ja helposti saatavat tavarat haimme toisinaan suoraan liikkeestä. 
Linjasaneerauksissa on tapana pitää huoneistokierto, ennen kuin työt alkavat 
kohteessa. Huoneistokierron tarkoituksena on selvittää asukkaan materiaaliva-
linnat, mahdolliset säilytettävät kalusteet sekä lisätöiden tarve. Myös asukkaan 
tai vuokralaisen yhteystiedot urakan aikana pyydetään urakoitsijalle. Tällä ta-
voin pystymme informoimaan mahdollisista muutoksista ja urakan yleisistä asi-
oista.  
Huoneistokierron aikana täytetään huonekortti, johon kirjataan edellä mainitut 
asiat. Kierron jälkeen kun huonekortit on viimeistelty, ne lähetään asukkaille, 
jotka tarkastavat ne ja hyväksyvät allekirjoittamalla. Huonekortista selviää kaikki 
asunnossa tapahtuvat työt sekä materiaalivalinnat. Kun työt alkavat asunnossa, 
huonekortti kiinnitetään asunnon ulko-oveen, joten se on kaikkien nähtävillä. 
Tällä tavoin jos joku havaitsee epäkohtia tai epävarmuutta asunnon valinnoissa 
voidaan tiedot tarkastaa huonekortista.  
Huonekorttien avulla suoritimme suurimpia tavaratilauksia. Niistä poimimalla 
tiedot saimme helposti selville muun muassa tarvittavat laatat sekä kalusteet. 
Suurista tilauksista tein erillisen taulukon (Liite 7), josta oli helppo tarkistaa tilat-
tava tavara sekä määrät.  
Yleisesti voi todeta, että linjasaneerauksissa logistiset ratkaisut aiheuttavat vai-
keuksia. Varsinkin keskusta-alueella sijaitsevat kohteet ovat haastavia. Toimi-
missani kohteissa rakennusten tontit olivat pieniä ja kulkureitit isoille autoille 
haastavia. Isoimmat toimitukset pyrittiin toteuttamaan aikaisin ennen aamu-
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ruuhkaa ja työpäivän aikana ylimääräistä liikennettä tontille yritettiin rajoittaa. 
Pienistä tonteista johtuen urakoitsijan varastointimahdollisuudet olivat rajalliset. 
Taloyhtiöltä vuokrattiin tyhjiä autotalleja urakan ajaksi. Tiloja pyrittiin käyttämään 
mahdollisimman tehokkaasti ja autotallit jaettiin varasto- sekä työstötiloihin. Va-
rastotilat jaettiin vielä erikseen pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kesken. Ra-
jallisista varastointitiloista johtuen suuret tavaratilaukset pyrittiin toteuttamaan 
siten, että tavarat toimitettiin suoraan asuntoihin.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITYSKOHTEET 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmien teko sujuu mielestäni melko hyvin. Valitettavasti en 
päässyt toteuttamaan täydellistä tehtäväsuunnitelmaa, mutta eri osien teossa 
olin kiitettävästi mukana. Tästä johtuen uskallan väittää, että pystyn jaksotta-
maan eri työrupeamia siten, että ne sujuvat laadullisesti ja ajallisesti hyvin. 
Osaan hakea tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä olla sopivasti kriittinen käyttä-
miäni lähteitä kohtaan. Osaan soveltaa valmiita tehtäväsuunnitelmia sekä käyt-
tää niitä hyödyllisesti erilaisissa tehtäväkokonaisuuksissa.  
Tarvitsen lisää kokemusta tehtäväsuunnitelmien laadinnasta sekä niiden käy-
töstä. Tehtäväsuunnitelmien käyttäminen varmasti helpottuu, mitä enemmän 
kokemusta niiden käytöstä karttuu. Kokeneempana osaan keskittyä tärkeämpiin 
asioihin sekä osaan arvioida paremmin kustannuksia, ajallista kestoa sekä työ-
ryhmien kokoa.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Osaan laatia rakennuskohteelle yleisaikataulun käyttäen Planet+ projektinhallin-
taohjelmistoa. Tarvittaessa pystyn pilkkomaan laajan aikataulun pienempiin 
osiin, kuten viikkoaikatauluihin. Työkokonaisuuksien jaksottaminen sujuu mie-
lestäni kohtuullisesti. Osaan tulkita erilaisia aikataulumuotoja sekä käyttää niitä 
jokapäiväisessä valvonnassa.  
Vaikka osaan käyttää Planet+ projektinhallintaohjelmaa, tarvitsen sen käytöstä 
enemmän kokemusta. Käyttämällä ohjelmaa enemmän opin sen monipuoliset 
sekä erilaiset aikatauluvariaatiot paremmin. Valvonnasta tarvitsen myös enem-
män kokemusta, jotta osaan reagoida oikealla tavalla mahdollisiin viivästyksiin 
sekä ongelmiin. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Ymmärrän aliurakkasopimusten sekä aliurakoinnin perusperiaatteet. Tiedän 
sopimusten solmimisen tavat ja käytännöt. Itse sopimuksia en päässyt laati-
maan, mutta sopimusten tulkinta sekä yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa tuli 
tutuksi. Osaan selvittää sopimuksissa mainittavat asiat, kuten urakkarajat.  
Tarvitsen paljon kokemusta aliurakkasopimusten laatimiseen. Käytännön ko-
kemus aina tarjouspyynnöstä sopimuksen solmimiseen asti auttaa varmasti. 
Tällä osa-alueella tarvitsen vielä paljon oppia ja kokemusta, sillä tämä jäi omalta 
osaltani liian pintapuoliseksi. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Pystyn melko hyvin huomaamaan erilaiset työturvallisuusriskit. Tunnen työtur-
vallisuuteen vaikuttavat tekijät ja työturvallisuusmääräykset. Osaan tarvittaessa 
laatia erilaisia työturvallisuussuunnitelmia sekä käyttää niitä. Opin perehdyttä-
mään uudet työntekijät sekä osaan painottaa kaikille työntekijöille työturvalli-
suuden tärkeyttä.  
Työmaan ulkopuolisten henkilöiden huomiointi sekä mahdollisiin rikkeisiin puut-
tumisessa tarvitsen vielä käytännön tuomaa kokemusta. Ylimääräisen jätteen 
vähentäminen sekä jätteiden monipuolinen lajittelu vaatii vielä työtä.  
4.5 Laadunvarmistus 
Tiedän useimpien työtehtävien laatukriteerit ja osaan puuttua mahdollisiin poik-
keamiin. Pyrin aina suorittamaan työkokonaisuudet yhdellä kertaa mahdolli-
simman hyvin. Olen tarkka työnaikaisessa valvonnassa ja osaan suorittaa tar-
peellisia väliraportteja ja mittauksia. 
Isoja rakennusprojekteja tehdessä on selvää, että virheitä tulee. Niihin reagointi 
ja niistä oppiminen vaatii vielä kehittymistä. Myös tietynlainen itsensä tai muiden 
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syyttely virheiden tapahtuessa ei edistä kokonaisuutta. Tämäkin osa-alue kehit-
tyy kokemuksen karttuessa. 
4.6 Työmaan hankinnat ja logistiikka 
Aikaisempien työkokemuksien perusteella tunnen hyvin rakentamisessa käytet-
tävät tarvikkeet ja materiaalit. Osaan laskea määriä ja massoja sekä käyttää 
niitä tilauksia tehdessä. Hallitsen työmaan logistiikan ja jätehuollon yleiset vaa-
timukset.  
Erilaisten hankintasuunnitelmien teko ja niiden käyttäminen työmaan aikataulu-
tuksessa vaatii vielä harjoittelua. Myös määrälaskentaa tarvitsen lisää, sillä ko-
keneempana se sujuisi tehokkaammin ja entistä tarkemmin. 
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5 YHTEENVETO 
Linjasaneeraukset ovat ajankohtaisia niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Suomen 
talokanta on jo melko vanhaa, ja on ennustettu, että linjasaneerausten määrä 
tuplaantuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Linjasaneeraukset ovat moni-
puolisia ja erilaisia kokonaisuuksia. Tästä syystä tarkempi perehtyminen niihin 
oli mielenkiintoista ja haastavaa.  
Lukija saa työstä laajan ja selkeän kuvan työnjohdon vaatimuksista linjasanee-
rauksessa. Opinnäytetyöstä on hyötyä kokemattomille työnjohtajille sekä ai-
heesta muuten kiinnostuneille. Kokeneemmat työnjohtajat voivat saada työstä 
erilaisen näkökulman jokapäiväiseen työntekoon. 
Opinnäytetyön laadinnassa käytetty lähdekirjallisuus on luotettavaa sekä moni-
puolista. Lähdekirjallisuuden laatijat ovat kokeneita alan toimijoita, jotka käsitte-
levät asioita laajasti ja monesta eri näkökulmasta.  
Työharjoitteluiden sekä opinnäytetyön laadinnan aikana huomasin kehittyväni 
suuria harppauksia. Lähdekirjallisuuden käyttö näin laajassa mittakaavassa työ-
tä tehdessä oli täysin uutta. Työtä tehdessä opin käyttämään monipuolisesti 
sekä kriittisesti muiden tekstituotoksia. Alkuun tuotti hankaluuksia toimia koke-
neiden rakennusalan ammattilaisten esimiehenä, mutta sekin osa-alue parani 
ajan myötä. 
Korjausrakentamisessa tulee aina odottamattomia yllätyksiä, haasteita sekä 
uusia asioita eteen. Mikään rakennuskohde ei ole täysin identtinen toisen kans-
sa, ja tästä syystä työnjohtajan taidot ja tekniikat vaativat aina kehittymistä. Voi-
daankin todeta, että hyvän työnjohtajan oppimisprosessi kestää koko työuran 
ajan. 
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ALIURAKOITSIJAPALAVERI 
ALIURAKOITSIJAPALAVERI 
 
 
Aika: 12.5.2015, klo 8.00 
 
Läsnä: Pääurakoitsijan toimihenkilöt, Roope Levänen (sihteeri) (2 kpl) 
 LVI-urakoitsijan työnjohto (1 kpl) 
 Sähköurakoitsijan työnjohto (2 kpl) 
 Maalausurakoitsijan työnjohto (1 kpl) 
 
 Yht. 6 henkilöä 
 
Palaverin avaus 
 Vastaava mestari avasi palaverin ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 
Edellisen palaverin asiat 
Edellisessä palaverissa havaitut suunnitelmien puutteet korjattu. Suunni-
telmat tilattu ja ne ovat jo työmaalla käytössä 
 
Keskeneräiset asiat 
Pääurakoitsija kertoi tulevista lisätöistä nro. 15 ja 16, joihin on jo pyydetty 
tarjoukset LVI- ja sähköurakoitsijalta. Tarjousten teko on vielä kesken. 
 
Työmaa- ja aikataulutilanne 
Vastaava mestari kertoi, että työt sujuvat aikataulussa. Piha-alueen kaivu-
työt alkavat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 18.5 ja asiasta on tiedo-
tettu asukkaita ja muita asianomaisia.  
 
Pääurakoitsijan asiat 
 Työvaiheilmoitusten mukaan: 
 Aikataulu asiat, työvaiheet, muutostyöt ja tulevat työvaiheet.  
 
Aliurakoitsijoiden asiat 
 Työvaiheilmoitusten mukaan: 
 Aikataulu asiat, työvaiheet, muutostyöt ja tulevat työvaiheet 
 
Suunnittelijoiden asiat 
 Ei tarvetta lisäsuunnitelmille. 
 
Lisä- ja muutostyöt 
Vastaava mestari antoi lyhyen selvityksen käynnissä olevista sekä mahdol-
lisista tulevista lisätöistä. 
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Työturvallisuusasiat 
Palaverien välissä on tapahtunut yksi työtapaturma. Rakennusmies horjah-
ti työtason päältä ja loukkasi peukalon sekä etusormen. Työtapaturman 
seurauksena rakennusmies oli sairauslomalla neljä päivää. Selvityksen jäl-
keen todettiin, että tapaturma johtui huolimattomuudesta. Pääurakoitsija 
on edelleen joutunut huomauttamaan kaikkia aliurakoitsijoita henkilökoh-
taisten suojavarusteiden käytöstä. 
 
Työmaakierros 
Työmaakierros pidettiin kokouksen jälkeen. Erityishuomio tulevissa kai-
vutöissä. 
 
Seuraava palaveri 
 Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi 2.6.2015 klo 8.00 
 
Palaverin päättäminen 
 Palaverimuistio välitetään osallistujille sihteerin toimesta. 
 Vastaava mestari kiitti osallistujia ja päätti palaverin. 
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VIIKKOTARKASTUSLOMAKE 
 
 
RAKENNUSTYÖMAAN KUNNOSSAPITOTARKASTUS 
     
 
 
Työmaa:   työnro:   vko: 
 
Tarkistuskohde Kun- 
nos- 
sa 
Kor- 
jat- 
tava 
Vastuu- 
henkilö 
Korjattu 
pvm. 
Tarkistuskohde Kun- 
nos- 
sa 
Kor- 
jat- 
tava 
Vastuu- 
henkilö 
Korjattu 
pvm. 
1. Henkilöstötilat     19. Nostoapuvälineet     
2. Työmaaliikenne     20. Sähkölaitteet     
3. Työmaavalaistus     21. Telineet, työpukit     
4. Terveydelle vaaralliset aineet     22. Riipputelineet     
5. Melu ja tärinä     23. Työtasot     
6. Herkästi syttyvät aineet      24. Kulkutiet     
7. Hitsauslaitteet ja -työt     25. Tikkaat     
8. Ensiapuvalmius     26. Portaat     
9. Palontorjunta     27. Työympäristö     
10. Puuntyöstökoneet     28. Ympäristön turvallisuus     
11. Hiomakoneet     29. Muottityöt     
12. Pulttipistoolit     30. Elementtityöt     
13. Muut pientyökoneet     31. Varastoalueet     
14. Käsityökoneet     32. Kaivuutyöt     
15. Torninosturit     33. Aliurakointi     
16. Ajoneuvonosturit     34. Henkilökohtaiset suojaimet     
17. Rakennushissit          
18. Muut nostolaitteet          
 
TARKEMPI ERITTELY KORJATTAVISTA KOHTEISTA 
 
NRO  SELVITYS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Työnantajan edustaja   Työntekijän edustaja 
 
_________________________________________ ______________________________________________ 
Liite 5. 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roope Levänen 
PEREHDYTYSLOMAKE 
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MÄRKÄTILAN LAADUNVARMISTUSKORTTI 
 
 
TYÖMAA: pvm:
Sertifikaatin0nro:0
Työnjohto0tarkastaa
Seinät
Lattia
Seinät: m2
Lattia: m2
Asentaja0tarkastaa
Seinät
Lattia
Työnjohto0tarkastaa
Seinät
Lattia
Tasoite
Elastiset3saumat
Koepalat Muut0huomiot
Vedeneriste
Laatat
Kaivotyyppi3ja3laipat
SaumalaastiPrimer/pohjuste
Huom!
Laatoitustyö3täyttää3asetetut3laatuvaatimukset.3Työ3on3
hyväksytysti3vastaanotettu.
Vesieristyksen0laadunvarmistus Tarkastanut3/3pvm Huom!
Lattian3ja3seinän3nurkkiin3jätetty333mm:n3rako3ja3
ylimääräinen3kiinnityslaasti3on3poistettu3siitä.
Vesieristystyö3täyttää3asetetut3laatuvaatimukset.3Työ3on3
hyväksytysti3vastaanotettu.
SEINÄ LATTIA
Alusta3tarkastettu3(puhtaus,3tasaisuus,3lujuus).3333333333Lattia3
max.3+/M34mm/2000mm.3333333333333333333333333333333333333333Seinä3max.3
+/M34mm/2000mm.
Laatoitustyön0laadunvarmistus Tarkastanut3/3pvm
Käytetyt0Tuotteet
Kiinnityslaasti
RTV
Vahvikkeet
Kallistukset3suunnitelmien3mukaiset,
Tarkastanut3/3pvm Huom!Vedeneristykset0ja0pohjatyöt
kaivon3ymp.31:50,3muualla3vähintään31:100.
Saumat,3nurkat,3lattiakaivon3liittymä,3läpimenot3ja3kulmat3
on3tiivistetty3vedeneristysmassalla3ja3kuitukankaalla.
Asentajan0nimi:
Huoneiston0nro:
PintaMalat
Tarkastaja:Porrashuone:0
Vedeneristeen3kerrospaksuus3testattu.3Kerrospaksuus3
seinät3>0,4mm,3lattia3>0,4mm.
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LAATTATILAUS 
 
Etunim
i
Sukunim
i
Asunto
Lattiapinta-ala
Seinäpinta-ala
Lattialaatta (RTV)
Seinälaatta (RTV)
M
uuta huom
ioitavaa laatoituksesta
A1
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
A2
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
A3
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Vilja tum
m
anharm
aa kiiltävä 20x25 LC47
A4
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Blanco M
ate 20x30
A5
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
Takaseinä vilja harm
aa
A6
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Blanco M
ate 20x30
A7
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Blanco Brillo 20x30
A8
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Blanco Rustico (Loim
utettu) 20x30 
Takaseinä m
anilla him
m
eä harm
aa. 
A9
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
Takaseinä vilja harm
aa.
A10
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Blanco Rustico (Loim
utettu) 20x30 
A11
3
15,2
Luoto m
usta 10x10, LC07
Blanco Brillo 20x30
A12
3
15,2
Luoto harm
aa 10x10, LC10
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
Takaseinä vilja harm
aa
A -porras 1. ja 2. linja laattatoim
itus
Luoto harm
aa 10x10, LC10
5
pkt
Luoto m
usta 10x10, LC07
15
pkt
Vilja valkoinen kiiltävä 20x25, LC50
68
pkt
Manilla him
m
eä harm
aa 20x25, KC61
4
pkt
Vilja tum
m
anharm
aa kiiltävä 20x25 LC47
24
pkt
Blanco Mate 20x30
22
pkt
Toim
itus työm
aalle
Blanco Rustico (Loim
utettu) 20x30 
18
pkt
perjantaina 26.5.2014 aam
utoim
itus
Blanco Brillo 20x30
11
pkt
Yhteydenotot: Roope Levänen, 0407714927
